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1 Istallazione cantiere ed apprestamento x
2 demolizioni fabbricati, murature, rimozioni 

elementi da smaltire, mentre quelli da recuperare 

accastamento in cantiere scavi e carico del 

materiale derivante

x x x x x

3 sistemazione dei piani di lavoro x

4 realizzaione delle fondazioni (casserature, 

armatura, getto vibratura e disarmatura) e 

predisposizione allacciamenti (posa delle 

tubazione laterali ai getti

x x x x x x

5 riempimento scavi delle fondazioni e delle 

tubazioni già completate

x x

6 posa di prefabbricato uso bagno e realizzazione 

collegamenti

x

7 realizzazione di colonne e murature (realizzazione 

delle murature in malta, dei pilastri con 

successiva armatura e getto ) esclusa la chiusura 

dell'attuale cancello

x x x

x x

7 realizzazione di colonne e murature (realizzazione 

delle murature in malta, dei pilastri con 

successiva armatura e getto ) esclusa la chiusura 

dell'attuale cancello

x x

8 realizzazione degli intonaci x x x

9 scavi per realizzazione marciapiede, 

pavimentazione in cubetti

x x x

11 posa dei cordoli per pavimentazione x x x

12 realizzazione del sottondo, posa dei cubetti e 

costipamento

x x x x x
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scavo per posionamento pergolato x

realizzaione delle fondazioni del pergolato 

(casserature, armatura, getto vibratura e 

disarmatura)

x x

istallazione e posa del pergolato x x

sopostamento arredo urbano
x

competamento opere da fabbro, riposizionamento 

cancello e cancelletto x

realizzazione di muratura e successiva 

intonacatura attuale cancello

x x x

x x

posizionamento copertine x x

scarifica della pavimetnazione bitumata x x

messa in quota dei chiusini, pozzetti x x

sistemazione dei sottofondi, stesa di ghiaia e 

rullature

x x x

realizzazione delle asfalture x x x

pulizia e sistemazione dell'area x x

Smantellamento cantiere x x
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